

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ЗАО «РосСтройИнвест»

В.И.Калинина

25 марта 2016 г.



## ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

о проекте строительства многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и пристроенной автостоянкой по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, поселок Мурино, ул. Оборонная, уч. 57, 58, 59, 60, 61,62,63,64,65, 66, 67, 68, 69,70.

Разделы Проектной декларации «Об этапах и сроках реализации проекта строительства» и «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости» изложить в следующей редакции:

### *Информация о Застройщике:*

<b>Об этапах и сроках реализации проекта строительства:</b>	Начало: 17 ноября 2014г. Окончание 1 этапа: до 17 ноября 2017г. Окончание 2 этапа: до 17 сентября 2018г.
<b>О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:</b>	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: Первый этап - до 29 декабря 2017г. Второй этап - до 17 сентября 2018г.